

	предложениями)		
3	Разработка индивидуальных рекомендаций для участников проекта по результатам диспансерного осмотра	ноябрь 2016 года	ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника», здравпункт УО «Белорусский государственный университет транспорта»
4	Проведение по результатам анализа диспансеризации: - отбора, нуждающихся в консультации специалистов; - выписки направлений в поликлинику по месту жительства для проведения дообследования и консультации специалистов (при необходимости)	ноябрь-декабрь 2016 года	ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника», здравпункт УО «Белорусский государственный университет транспорта»
5	Организация и проведение анкетирования участников проекта с целью выявления поведенческих факторов риска, начального и конечного уровня знаний по вопросам формирования здорового образа жизни	октябрь 2016 года, май 2017 года	УО «Белорусский государственный университет транспорта», ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии»
6	Организация проведения занятий по про- филактике социально значимых заболеваний и зависимостей с участниками про- филактического проекта (лекции и беседы со специалистами, просмотр тематических фильмов социальной направленности, тренинговые занятия и т.д.) с привлечением представителей других ведомств	ноябрь 2016 года – май 2017 года	УО «Белорусский государственный университет транспорта», ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии», ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника»
7	Организация и проведение Дня донора	октябрь 2016 года, да,	УО «Белорусский государственный университет транспорта»,